

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Слободищенской СОШ

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль - Апрель 2021г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Июль 2021г.
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август 2021г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с отделом образования	Дизайн проект	Апрель 2021г.
5	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	Апрель 2021г.

6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Июнь-июль 2021г
	1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Свидетельство о повышении квалификации	
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август 2021г.
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август 2021г.
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2021г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2021г.
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021г.
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно

